BÀI 6. QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

Mục tiêu:

Bài học giúp sinh viên nắm vững khái niệm, đặc điểm và vai trò của dự toán ngân sách. Phân biệt được các phương pháp dự toán ngân sách. Nắm vững quy trình quản lý chi phí dự án.

Bài học giúp sinh viên phân tích và đánh giá được các loại chi phí trong quản lý dự án, các phương pháp ước tính chi phí của dự án. Sinh viên có khả năng phân tích và đánh giá các phương án điều chỉnh chi phí trong dự án

6.1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của dự toán ngân sách

6.1.1. Khái niệm

Theo nghĩa rộng, dự toán ngân sách dự án bao gồm cả việc xây dựng cơ cấu phân tách công việc và việc xác định xem cần dùng những nguồn lực vật chất nào (nhân lực, thiết bị, nguyên liệu) và mỗi nguồn cần bao nhiêu để thực hiện từng công việc của dự án.

Theo nghĩa hẹp, dự toán ngân sách dự án là kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu chi phí, chất lượng và tiến độ của dự án.

Căn cứ vào tính chất hoạt động, ngân sách của một đơn vị chia thành ngân sách dự án và ngân sách cho các hoạt động không theo dự án.

Ngân sách dự án trình bày kế hoạch chi và thu của một hoặc nhiều dự án. Nó được chi tiết theo các khoản mục và từng công việc của dự án.

Ngân sách cho các hoạt động không theo dự án phản ánh các khoản chi và thu khác của tổ chức. Ngân sách này liên quan đến hoạt động của các phòng chức năng, các hoạt động bình thường của tổ chức.

Căn cứ vào thời gian, ngân sách được chia thành ngân sách dài hạn và ngân sách ngắn hạn.

Ngân hàng dài hạn là toàn bộ ngân sách dự tính cho các hoạt động của tổ chức trong thời hạn dài (thường là vài năm). Đối với dự án thì ngân sách dài hạn xác định tổng ngân sách cho toàn bộ vòng đời dự án.

Ngân sách ngắn hạn là sự cụ thể hóa ngân sách dài hạn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Thông thường ngân sách này được cập nhật theo quý, tháng. Ngân sách ngắn hạn được xây dựng gắn với các nhiệm vụ, các công việc phải hoàn thành trong từng thời kỳ. Ngân sách ngắn hạn mô tả chi tiết các khoản chi phí về nhân công, vật liệu và chi phí khác cho từng nhiệm vụ, công việc.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

6.1.2. Vai trò

Dự toán ngân sách là sự cụ thể hóa kế hoạch, mục tiêu của tổ chức. Kế hoạch ngân sách phản ánh nhiệm vụ và các chính sách phân phối nguồn lực của đơn vị.

Đánh giá chi phí dự tính của một dự án trước khi hiệu lực hóa việc thực hiện.

Xác định được chi phí cho từng công việc và tổng chi phí dự toán của dự án.

Là cơ sở để chỉ đạo và quản lý tiến độ chi tiêu cho các tiến trình dự án.

Thiết lập một đường cơ sở cho việc chỉ đạo và báo cáo tiến trình dự án

6.1.3. Đặc điểm

Dự toán ngân sách dự án phức tạp hơn việc dự toán ngân sách cho các công việc thực hiện thường xuyên của tổ chức vì có nhiều nhân tố mới tác động, các công việc ít lặp lại...

Ngân sách chỉ là dự tính, dựa trên một loạt các giả thuyết và dữ liệu thu thập được.

Dự toán ngân sách dự án chỉ được dựa vào phạm vi và tiêu chuẩn hiện hành của dự án đã được duyệt. Cần phải xác định rõ các yếu tố và khoản mục chi phí cho các công việc dự án.

Ngân sách có tính linh hoạt, có thể điều chỉnh. Khi phạm vi dự án thay đổi hoặc có những yếu tố chi phí gia tăng thì ngân sách dự án cũng thay đổi.

Ngân sách phải được thay đổi khi lịch trình thay đổi.

Khi lập dự toán ngân sách cần xác lập tiêu chuẩn hoàn thành cho từng công việc, đồng thời phải văn bản hóa tất cả các giả thiết khi lập dự toán

6.2. Các phương pháp dự toán ngân sách

6.2.1. Phương pháp dự toán ngân sách từ cao xuống thấp

Trên cơ sở chiến lược dài hạn, đồng thời dựa vào kinh nghiệm, yêu cầu nhiệm vụ và nguồn số liệu quá khứ liên quan đến dự án tương tự, các nhà quản lý cấp cao của tổ chức hoạch định việc sử dụng ngân sách chung cho đơn vị. Họ ước tính toàn bộ chi phí cũng như chi phí cho các nhóm công việc lớn của từng dự án. Sau đó các thông số này được chuyển xuống cho các nhà quản lý cấp thấp hơn. Các nhà quản lý cấp thấp tiếp tục tính toán chi phí cho từng công việc cụ thể liên quan. Quá trình dự tính chi phí được tiếp tục cho đến cấp quản lý thấp nhất.

Ưu điểm của phương pháp dự toán từ trên xuống: tổng ngân sách được dự toán phù hợp với tình hình chung của đơn vị và với yêu cầu của dự án. Ngân sách đó đã được xem xét trong mối tương quan chung.

Nhược điểm của phương pháp: Từ ngân sách dài hạn chuyển thành nhiều ngân sách ngắn hạn cho các dự án, các bộ phận chức năng, đòi hỏi phải có sự kết hợp các loại ngân sách này để đạt được một kế hoạch ngân sách chung hiệu quả là một công việc không dễ dàng. Có

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

sự "cạnh tranh" giữa các nhà quản lý dự án với các nhà quản lý chức năng về lượng ngân sách được cấp và thời điểm được nhận. Phương pháp dự toán ngân sách này cản trở sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhà quản lý dự án với quản lý chức năng trong đơn vị

6.2.2. Phương pháp dự toán từ thấp lên cao

Ngân sách được dự toán từ thấp đến cao, từ các bộ phận (chức năng, quản lý dự án) theo các nhiệm vụ và kế hoạch tiến độ. Sử dụng dữ liệu chi tiết sẵn có ở từng cấp quản lý, trước tiên tính toán ngân sách cho từng nhiệm vụ, từng công việc trên cơ sở định mức sử dụng các khoản mục và đơn giá được duyệt. Nếu có sự khác biệt ý kiến thì thảo luận bàn bạc thống nhất trong nhóm dự toán, giữa các nhà quản lý dự án với quản lý chức năng. Tổng hợp kinh phí dự tính cho từng nhiệm vụ và công việc tạo thành ngân sách chung toàn bộ dự án.

Ưu điểm: Những người lập ngân sách là người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với các công việc nên họ dự tính khá chính xác về nguồn lực và chi phí cần thiết. Phương pháp dự toán này là biện pháp đào tạo các nhà quản lý cấp thấp trong việc dự toán ngân sách.

Nhược điểm: Ngân sách phát triển theo từng nhiệm vụ nên cần phải có danh mục đầy đủ các công việc của dự án. Trong thực tế điều này khó có thể đạt được. Các nhà quản lý cấp cao không có nhiều cơ hội kiểm soát quá trình lập ngân sách của cấp dưới

6.2.3. Phương pháp kết hợp

Để dự toán ngân sách theo phương pháp kết hợp, đầu tiên cần xây dựng khung kế hoạch ngân sách cho mỗi năm tài chính. Trên cơ sở này các nhà quản lý cấp trên yêu cầu cấp dưới đệ trình yêu cầu ngân sách của đơn vị mình. Người đứng đầu từng bộ phận quản lý lại chuyển yêu cầu dự toán ngân sách xuống các cấp thấp hơn (tổ, nhóm...). Việc xây dựng ngân sách được thực hiện ở các cấp. Sau đó, quá trình tổng hợp ngân sách được bắt đầu từ đơn vị thấp nhất đến cấp cao hơn. Ngân sách chi tiết của dự án được tổng hợp theo cơ cấu tổ chức dự án, sau đó tổng hợp thành ngân sách tổng thể của doanh nghiệp, đơn vị. Đồng thời, với việc chuyển yêu cầu lập dự toán ngân sách, cấp trên chuyển xuống cấp dưới những thông tin liên quan như: khả năng tăng thêm việc làm, tiền lương, nhu cầu về vốn, những công việc được ưu tiên cao, công việc không được ưu tiên... làm cơ sở cho các cấp lập dự toán ngân sách chính xác. Cuối cùng, các nhà lãnh đạo cấp cao xem xét và hiệu chỉnh nếu thấy cần thiết. Sau khi được duyệt sơ bộ, các trưởng phòng chức năng và giám đốc dự án tiếp tục điều chỉnh ngân sách của các bộ phận mình cho đến khi đạt yêu cầu.

Ưu điểm: Ngân sách được hình thành với sự tham gia của nhiều cấp quản lý, do đó, tạo cơ hội tốt cho các bộ phận phát huy tính sáng tạo chủ động của đơn vị.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Nhược điểm: Quá trình lập dự toán kéo dài và tốn nhiều thời gian. Mặc dù có thêm thông tin cho cấp dưới lập kế hoạch ngân sách của đơn vị mình nhưng họ vẫn có xu hướng dự toán cao hơn

6.3. Quản lý chi phí dự án

6.3.1. Khái niệm

Quản lý chi phí dự án là quá trình ước tính, lập kế hoạch và kiểm soát chi phí để đảm bảo dự án có thể hoàn thành trong phạm vi ngân sách cho phép.

6.3.2. Quy trình quản lý chi phí dự án

Quản lý chi phí dự án bao gồm những nội dung sau:

- Ước tính chi phí: là quá trình dự báo và ước tính nguồn lực tài chính để thực hiện các hoạt động của dự án.

- Lập kế hoạch ngân sách dự án: là quá trình tổng hợp chi phí ước tính thực hiện các hoạt động dự án để xây dựng kế hoạch ngân sách dự án.

- Kiểm soát chi phí: là quá trình theo dõi tình hình thực hiện dự án về mặt chi phí để cập nhật kế hoạch ngân sách dự án và quản lý những ấy đổi trong kế hoạch ngân sách dự án.

6.4 Khái toán và dự toán chi phí các công việc dự án

6.4.1. Các chi phí dự án trực tiếp

Đây là các chi phí phân bổ trực tiếp cho một hoạt động (gói công việc). Các chi phí trực tiếp có thể nằm dưới sự kiểm soát của nhà quản lý dự án, nhóm dự án và cá nhân thực hiện một công việc cụ thể. Các chi phí này là các khoản tiền chi trả thực tế trong quá trình thực hiện dự án và được tách ra khỏi chi phí gián tiếp. Chi phí tổng hợp lên từ các gói công việc thường chỉ bao gồm các chi phí trực tiếp.

Các chi phí dự án trực tiếp bao gồm: Chi phí tiền lương, nguyên vật liệu, thiết bị, chi phí lập hồ sơ thiết kế, chi phí quản lý dự án,..

6.4.2. Các chi phí dự án gián tiếp

Các chi phí dự án gián tiếp là các chi phí liên quan đến việc sử dụng các nguồn lực của công ty cho thực hiện dự án. Các chi phí dự án gián tiếp thường gắn với các đầu ra của dự án như lương của nhà quản lý dự án, tiền thuê văn phòng cho dự án. Các chi phí này thường được ước tính theo một tỷ lệ phần trăm nhất định của các chi phí dự án trực tiếp, ví dụ 20 % của chi phí nhân công trực tiếp , hoặc 50% của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Các chi phí dự án gián tiếp bao gồm: Chi phí lao động gián tiếp, chi phí nguyên vật liệu gián tiếp, chi phí thiết bị gián tiếp, chi phí vật tư văn phòng dự án,...

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

6.4.3. Chi phí điều hành và quản lý chung của công ty phân bổ cho dự án

Đây là các chi phí của công ty không liên quan trực tiếp đến một dự án cụ thể. Ví dụ các chi phí của công ty trải cho nhiều sản phẩm và dự án như các chi phí về marketing quảng cáo, chi phí kế toán và hệ thống thông tin, chi phí tiền lương của đội ngũ lãnh đạo công ty. Các khoản chi phí này được phân bổ cho dự án tuỳ theo loại hình dự án và rất khác nhau giữa các công ty. Ví dụ, một dự án thực hiện theo hợp đồng với khách hàng thì công ty sẽ phân bổ các chi phí quản lý chung của công ty và cộng thêm phần lợi nhuận dự kiến tính theo một tỷ lệ phần trăm nhất định của chi phí dự án trực tiếp để hình thành nên mức giá tính cho khách hàng.

6.5. Các phương pháp ước tính chi phí của dự án

6.5.1. Phương pháp ước tính tương tự

Ước tính chi phí tương tự sử dụng các giá trị như phạm vi, chi phí, ngân sách và thời gian hoặc các thước đo quy mô như kích thước, trọng lượng và độ phức tạp từ một dự án tương tự trước đó làm cơ sở để ước tính cùng một thông số hoặc phép đo cho một dự án hiện tại. Khi ước tính chi phí, kỹ thuật này dựa vào chi phí thực tế của dự án tương tự trước đó làm cơ sở để ước tính chi phí của dự án hiện tại.

Phương pháp này sẽ đạt độ tin cậy cao khi các dự án trước đó tương tự nhau trên thực tế chứ không chỉ về hình thức bên ngoài và các thành viên trong nhóm dự án chuẩn bị ước tính đều có chuyên môn cần thiết.

Phương pháp này thường được áp dụng trong giai đoạn bắt đầu dự án để ước tính tổng chi phí của dự án khi thông tin chi tiết về dự án bị hạn chế.

6.5.2. Phương pháp ước tính từ dưới lên

Phương pháp ước tính từ dưới lên là một phương pháp ước tính một thành phần của công việc. Chi phí của các gói công việc hoặc hoạt động riêng lẻ được ước tính chi tiết và cụ thể. Chi phí chi tiết sau đó được tổng hợp hoặc cuộn lên các mức cao hơn cho các mục đích báo cáo và theo dõi tiếp theo. Phương pháp này được sử dụng để ước tính chi phí những phần công việc riêng lẻ, từ đó tính được cho toàn bộ dự án.

Chi phí và độ chính xác của phương pháp ước tính chi phí từ dưới lên thường bị ảnh hưởng bởi quy mô và độ phức tạp của từng hoạt động hoặc gói công việc.

6.5.3. Phương pháp ước lượng tham số

Ước tính tham số sử dụng một thuật toán hoặc mối quan hệ thống kê giữa dữ liệu lịch sử và các biến khác để tính toán số lượng tài nguyên cần thiết cho một hoạt động, dự trên dữ liệu lịch sử và các thông số dự án.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Phương pháp này sẽ cho kết quả khả thi khi thông tin lịch sử sử dụng chính xác và có thể xác định rõ các tham số sử dụng trong mô hình.

6.5.4. Phương pháp ước tính thông qua công cụ máy tính

Phương pháp này được áp dụng thông qua các phần mềm quản lý dự án và bảng biểu kế toán để hỗ trợ cho việc ước tính chi phí công việc dự án.

6.6. Quan hệ đánh đổi giữa thời gian và chi phí

6.6.1 Kế hoạch chi phí cực tiểu

Một dự án hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch sẽ càng có ý nghĩa nếu tổng chi phí thực hiện bằng hoặc tiết kiệm đáng kể so với chi phí dự toán, khi các điều kiện khác không đổi. Tổng chi phí của dự án bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp và những khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Giữa các khoản chi phí trực tiếp, gián tiếp và thời gian thực hiện công việc có liên quan mật thiết với nhau. Thực tiễn quản lý cho thấy, luôn có hiện tượng đánh đổi giữa thời gian và chi phí. Nếu tăng thêm giờ làm việc, tăng số lượng lao động và máy móc thiết bị thì tiến độ thực hiện các công việc dự án có thể đẩy nhanh hay rút ngắn

Tuy nhiên, tăng thêm nguồn lực làm tăng chi phí trực tiếp, ngược lại, đẩy nahnh tiến độ dự án làm giảm những khoản chi phí gián tiếp (ví dụ chi phí quản lý) và dôi khi cả những khoản tiền phạt nếu không thực hiện đúng tiến độ hợp đồng. Tiết kiệm được khoản chi phí gián tiếp, tránh được khoản tiền phạt và đôi khi còn thể được thưởng do hoàn thành dự án vượt thời gian là những khoản thu rất có ý nghĩa. Nếu khoản thu này vượt xa khoản chi phí trực tiếp tăng thêm thì việc đẩy nhanh tiến độ dự án là việc làm có hiệuq ảu. Tuy nhiên, không phải tất cả các công việc được đẩy nahnh đều đem lại kết quả mong muốn.

Kế hoạch chi phí cực tiểu là phương pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện những công việc lựa chọn, sao cho chi phí tăng thêm cực tiểu, do đó, giảm tổng chi phí và rút ngắn hợp lý độ dài thời gian thực hiện dự án.

Một số khái niệm cần thống nhất:

Thời gian bình thường: thời gian bình thường thực hiện một công việc là thời gian hoàn thành công việc trong những điều kiện bình thường, không có những thay đổi đột biến về thiết bị, lao động, các nhân tố bên ngoài…

- Chi phí bình thường: chi phí bình thường của một công việc là chi phí cho một công việc nào đó được thực hiện trong điều kiện bình thường (gắn với thời gian bình thường nêu trên)

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

- Thời gian đẩy nhanh: thời gian đẩy nhanh là thời gian thực hiện một công việc trong điều kiện đã được rút ngắn đến mức cho phép hợp lý (không thể rút ngắn hơn nữa) trong điều kiện kỹ thuật, trình độ lao động và các nhân tố khác hiện tại.

- Chi phí đẩy nhanh: chi phí đẩy nhanh của một công việc là chi phí thực hiện công việc gắn với thời gian đẩy nhanh, là mức chi phí được xem là cao nhất khi thời gian thực hiện công việc nào đó có thể rút ngắn thêm trong điều kiện hiện tại.

- Giả định về chi phí: trong phân tích chi phí, chúng ta giả định chi phí trực tiếp thực hiện một công việc nào đó tăng lên khi thời gian thực hiện công việc được rút ngắn. Ví dụ, thời gian bình thường thực hiện công việc D là 10 tuần với tổng chi phí là 50 triệu đồng, thời gian của phương án đẩy nhanh công việc này là 6 tuần và tổng chi phí đẩy nhanh là 90 triệu đồng. Nếu rút ngắn tiến độ 4 tuần, chi phí sẽ tăng thêm 40 triệu đồng. Bình quân chi phí để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc D là 10 triệu đồng một tuần. Do đó, có thể giả định, mối quan hệ giữa thời gian và chi phí là quan hệ tuyến tính (biểu hiện là một đường thẳng). Thực tế, mối quan hệ giữa chúng thể hiện là đường phi tuyến tính. Nếu đẩy nhanh 2 tuần thì chi phí trực tiếp ước tính tăng thêm 20 triệu đồng và tổng chi phí trực tiếp là 70 triệu đồng (tính theo đường thẳng), trong khi chi phí thực tế chỉ là 55 triệu đồng (xét theo đường công thực tế)

Các bước thực hiện kế hoạch chi phí cực tiểu

Để thực hiện kế hoạch chi phí cực tiểu, cần tuân thủ các bước sau đây:

- Bước 1: Vẽ sơ đồ mạng và tìm đường găng cho phương án (chương trình) bình thường
- Bước 2: Tính tổng chi phí của phương án bình thường
- Bước 3: Chọn trên đường găng những công việc mà khi đẩy nhanh tiến độ thực hiện làm tăng chi phí thấp nhất. Giảm tối đa thời gian thực hiện công việc này.
- Bước 4: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc trên đường găng cho đến khi mục tiêu đạt được hoặc không thể giảm thêm được nữa. Cuối cùng thiết lập một phương án điều chỉnh cả chi phí tăng cực tiểu và thời gian rút ngắn so với phương án bình thường.
- Bước 5: Xác định thời gian thực hiện và tổng chi phí của phương án điều chỉnh (kế hoạch chi phí cực tiểu).

6.6.2 Kế hoạch giảm tổng chi phí của phương án đẩy nhanh

Phương án đẩy nhanh là phương án có thời gian thực hiện ngắn nhất (được xem là không có khả năng rút ngắn hơn nữa) và chi phí lớn nhất. Các nhà quản lý mong muốn thực hiện dự án với tiến độ nhanh nhất nhưng không mong muốn chi phí bỏ ra quá lớn. Tiết kiệm được chi phí ở mức hợp lý so với phương án đẩy nhanh trong khi vẫn đảm bảo được tiến độ

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

thời gian thực hiện dự án là mục tiêu mà kế hoạch giảm tổng chi phí của phương án đẩy nhanh" đặt ra.

Các bước thực hiện kế hoạch giảm tổng chi phí của phương án đẩy nhanh:

Bước 1: tính thời gian dự trữ của các công việc theo phương án đẩy nhanh

Bước 2: Xác định các công việc găng và không găng

Bước 3: kéo dài thời gian thực hiện các công việc không găng nếu có thể được. Tuy nhiên, không thể kéo dài thời gian thực hiện các công việc này quá giới hạn, đặc biệt, không quá thời hạn cho phép trong phương án bình thường.

Bước 4: Tính chi phí tiết kiệm được do tác động đến thời gian thực hiện các công việc không găng. Cụ thể: Nếu chi phí biên của công việc không găng thứ i là Ci, thời gian thực tế kéo dài của công việc này là Ti và số công việc không găng của phương án đẩy nhanh mà có thể kéo dài thời gian là n thì tổng chi phí tiết kiệm của dự án sẽ là ∑CiTi (trong đó i chạy từ 1 đến n)

Bước 5: Xác định thời gian hoàn thành và tổng chi phí thực hiện (gồm cả chi phí trực tiếp và gián tiếp của chương trình điều chỉnh mới).

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI